

1. 磋商书

中经国际招标集团有限公司：

依据贵方老乡家园-平南县工业园区易地扶贫搬迁安置小区农贸市场基础设施配套工程，文件编号：CEIT-00624 项下采购的磋商邀请，我方陈圣芝，职务总经理正式授权并代表贵商广西东宇建设工程有限公司，地址：贵港市荷城路1036号院（天悦华庭）1幢210号提交下述响应文件正本一份，副本三份，包含下列内容：

1. 工程量清单和设计施工图纸；
2. 按竞争性磋商采购文件磋商须知；
3. 资格证明文件；

我方已仔细研究了老乡家园-平南县工业园区易地扶贫搬迁安置小区农贸市场基础设施配套工程竞争性磋商采购文件的全部内容，愿意以人民币(大写) 壹佰壹拾壹万柒仟叁佰捌拾伍元玖角贰分 (¥1117385.92 元) 为总报价，工期为60 日历天，按图纸、工程建设标准、合同约定实施和完成承包老乡家园-平南县工业园区易地扶贫搬迁安置小区农贸市场基础设施配套工程，修补该工程中任何缺陷，工程质量达到达到国家施工验收规范合格标准。在此，授权代表宣布同意如下：

- (1) 将按竞争性磋商采购文件的约定履行合同责任和义务；
- (2) 已详细审查全部竞争性磋商采购文件，包括(补遗文件) / ；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；
- (3) 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

法定代表人或被授权人签字或盖章

磋商人名称（公司）：广西东宇建设工程有限公司

日期：2020 年 05 月 30 日

开户银行：中国工商银行股份有限公司贵港市贵城支行

帐号/行号：2115710019200102757/102624271006

老乡家园-平南县工业园区易地扶贫搬迁安置小区农贸市场基础设施配套工程 (CEITCL-GX-CZGC-200624)

磋商记录

广西东宇建设工程有限公司：

请承诺贵单位不改变原磋商文件的磋商项目内容、数量、服务质量及售后服务内容提供二次报价（即最终报价）。

磋商记录应答文件请以书面密封形式于 2020 年 8 月 11 日 10 时 30 分前交付。

磋商评审小组成员签字：张秋明 22062 侯新阳

2020 年 7 月 31 日

应答文件

承诺：我单位不改变原磋商文件的磋商项目内容、数量、服务质量及售后服务等内容，提供二次报价。

最终磋商总报价（元）（大写）：壹佰壹拾壹万柒仟叁佰捌拾伍元贰角（¥117385.92）

（大写参照：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零）

磋商供应商：广西东宇建设工程有限公司

磋商供应商代表签字：陈瑞芝

日期：2020.07.31

老乡家园-平南县工业园区易地扶贫搬迁安置小区

农贸市场基础设施配套工程

严禁转载

二次报价文件

项目编号: CEITCL-GX-CZGC-200624

磋商单位: 广西东宇建设工程有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: 陈沛之 (签字或盖章)

日期: 2020年07月30日

严禁转载

工程有限
自
录
严禁转载

(1) 二次报价磋商 1

致平南城市建设投资有限公司:

2、我单位经考察现场和研究上述工程采购文件的磋商须知、合同条件、工程建设标准、图纸及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写)壹佰壹拾壹万柒仟叁佰捌拾伍元玖角贰分(小写)¥1117385.92元的总价作为最终报价,按施工图的设计要求承包本招标范围内全部工程的施工、竣工和保修。

4、我方同意所递交的磋商响应文件在“磋商须知”第13条规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方的竞标有可能成交，我方将受此约束。

6、我公司同意从磋商之日起至施工合同终止之日止，遵守本磋商响应文件，在此期间，本磋商响应文件一直对我公司具有约束力。同时，在制定和执行正式合同之前，除非另外达成协议并生效，本磋商响应文件连同采购代理机构发出的成交通知书，应构成我们之间有约束力的合同。

1

11、施工组织设计

第一章、工程总体概述

第一节、项目概况

一、工程概况

项目名称：老乡家园-平南县工业园区易地扶贫搬迁安置小区农贸市场基础设施配套工程

项目编号：CEITCL-GX-CZGC-200624

地点：平南县工业园区易地扶贫搬迁安置小区

磋商内容：对老乡家园-平南县工业园区易地扶贫搬迁安置小区农贸市场基础设施配套工程进行内筑给排水设施、电气照明设施、消防栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统和消防电源监控系统，安装应急灯具、灭火器等施工，按照采购文件要求及施工图纸和工程量清单内容包工包料施工等（详见施工图纸设计内容及工程量清单）。

工程质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。

要求工期：60 日历天

第二节、编制说明

一、综合说明

本施工组织设计作为施工的指导性文件，在编制过程中我们对各分部分项工程的施工方案与措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环保管理与措施、工程进度计划与措施、项目管理机构设置、劳动力安排、材料投入计划、施工进度计划控制等诸多因素进行了考虑，以突出施工组织设计的科学性、可行性。

如果我公司有幸中标，我们一定全力以赴，做好一切准备工作，发挥我公司的雄厚实力和科学管理水平的作用，迅速组建善打硬仗且有丰富施工经验的项目经理部，以骨干的施工队伍进场施工，确保本工程“优质、高速”如期完成。